

**AZIENDA SERVIZI COMUNALI
SANT'ANGELO LODIGIANO**

Verbale di Deliberazione
Adunanza n. 2

Numero 005/2026
Data, 05/02/2026

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - OPERE AL RUSTICO FINALIZZATE ALLA SISTEMAZIONE AMBIENTI A STUDI MEDICI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' FARMACIA COMUNALE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N.25 PROPOSTA APPROVAZIONE 4 SAL.

Membri del CDA	Carica	Presente	Assente
Giovanni Battista SCARIONI	Presidente	X	
Franca BOCCHIOLA	Consigliere	X	
Alberto BALDO	Consigliere	X	

Presiede il Presidente.

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Francesca FURIOSI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione del CDA n. 16 del 12/03/2025 con cui sono stati affidati i lavori al rustico, finalizzate alla sistemazione ambienti a studi medici presso l'immobile di proprietà farmacia comunale piazza Vittorio Emanuele II n.25, tramite affidamento diretto con procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. all'impresa GS Costruzioni srl, con sede legale in Cascina Branduzza snc – 26866 Sant'Angelo Lodigiano;

Dato atto che il Rup, ai sensi dell'art. 18, comma 1, e art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. ha comunicato con lettera commerciale i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;

Vista la contabilità dei lavori redatta dal DL Ing. Ivano Ferrari (agli atti degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Speciale) corrispondente al certificato di pagamento n. 4 relativo allo stato finale dei lavori per l'ammontare di € 1.335,83 oltre all'IVA del 10% di € 133,58 per un totale complessivo di € 1.469,41;

Considerato che la contabilità lavori è stata firmata dalla DL, RUP ed Impresa senza riserve ed è corrispondente al lavoro svolto;

Sentito il parere favorevole del Direttore.

Con 3 voti favorevoli espressi mediante alzata di mano.

DELIBERA

1. Le premesse sopra riportate fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare gli atti relativi alla contabilità che s'intendono integralmente riportati, ma che rimangono depositati agli atti degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Speciale, relativi allo stato finale dei lavori primo lotto funzionale (opere al rustico) finalizzate alla sistemazione Ambienti a Studi Medici presso l'immobile di proprietà Farmacia Comunale Piazza Vittorio Emanuele II n.25, eseguiti dall'Impresa GS Costruzioni srl, con sede legale in Cascina Branduzza snc – 26866 Sant'Angelo Lodigiano.
3. Di liquidare per i motivi sopra citati la fattura emessa dall'Impresa GS Costruzioni srl, corrispondente al certificato di pagamento n.4 per l'ammontare di € 1.335,83 oltre all'IVA del 10% di € 133,58 per un totale complessivo di € 1.469,41.
4. Di disporre, in relazione alla pubblicità della presente procedura, la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente dell'azienda.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Francesca FURIOSI

IL PRESIDENTE

Giovanni Battista SCARIONI