

**AZIENDA SERVIZI COMUNALI
SANT'ANGELO LODIGIANO**

Verbale di Deliberazione
Adunanza n. 2

Numero 006/2026
Data, 05/02/2026

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - OPERE COMPLEMENTARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE DA IDRAULICO) FINALIZZATE ALLA SISTEMAZIONE AMBIENTI A STUDI MEDICI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' FARMACIA COMUNALE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N.25 - PROPOSTA APPROVAZIONE 3 SAL.

Membri del CDA	Carica	Presente	Assente
Giovanni Battista SCARIONI	Presidente	X	
Franca BOCCHIOLA	Consigliere	X	
Alberto BALDO	Consigliere	X	

Presiede il Presidente.

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Francesca FURIOSI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione del CDA n. 32 data 28/05/2025 con cui sono stati affidati i lavori del riferiti agli impianti meccanici, finalizzati alla sistemazione ambienti a studi medici presso l'immobile di proprietà Farmacia Comunale Piazza Vittorio Emanuele II n.25, tramite affidamento diretto con procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. Ditta F.lli Ferrarese s.n.c. di Ferrarese Fabio e Ferrarese Luigi con sede in Frazione Maiano – Sant'Angelo Lodigiano – P.IVA n. 09538450157;

Dato atto che il Rup, ai sensi dell'art. 18, comma 1, e art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. ha comunicato con lettera commerciale i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;

Vista la contabilità dei lavori redatta dal DL Ing. Ivano Ferrari (agli atti degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Speciale) corrispondente allo stato finale dei lavori cui corrisponde il certificato di pagamento n. 3 per l'ammontare di € 15.297,76 oltre all'IVA del 10% di € 1.529,78 per un totale complessivo di € 16.827,54;

Considerato che la contabilità lavori è stata firmata dalla DL, RUP ed Impresa senza riserve ed è corrispondente al lavoro svolto;

Sentito il parere favorevole del Direttore.

Con 3 voti favorevoli espressi mediante alzata di mano.

DELIBERA

1. Le premesse sopra riportate fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare gli atti relativi alla contabilità che s'intendono integralmente riportati, ma che rimangono depositati agli atti degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Speciale, relativi ai lavori meccanici – stato finale lavori relativi alla sistemazione Ambienti a Studi Medici presso l'immobile di proprietà Farmacia Comunale Piazza Vittorio Emanuele II n.25, eseguiti dalla Ditta F.Ili Ferrarese s.n.c. di Ferrarese Fabio e Ferrarese Luig con sede in Frazione Maiano – Sant'Angelo Lodigiano – P.IVA n. 09538450157;
3. Di liquidare per i motivi sopra citati la fattura emessa dalla Ditta F.Ili Ferrarese s.n.c., corrispondente al certificato di pagamento n. 2 per l'ammontare € 15.297,76 oltre all'IVA del 10% di € 1.529,78 per un totale complessivo di € 16.827,54;
4. Di disporre, in relazione alla pubblicità della presente procedura, la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente dell'azienda.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Francesca FURIOSI

IL PRESIDENTE

Giovanni Battista SCARIONI