

AZIENDA SERVIZI COMUNALI SANT'ANGELO LODIGIANO

**Verbale di Deliberazione
Adunanza n. 12**

Numero 70/2025
Data, 29/07/2025

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - OPERE COMPLEMENTARI IMPIANTI ELETTRICI FINALIZZATE ALLA SISTEMAZIONE AMBIENTI A STUDI MEDICI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' FARMACIA COMUNALE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N.25 - PROPOSTA DI APPROVAZIONE 1 SAL.

Membri del CDA	Carica	Presente	Assente
Giovanni Battista SCARIONI	Presidente	X	
Franca BOCCHIOLA	Consigliere	X	
Alberto BALDO	Consigliere		Assente giustificato

Presiede il Presidente.

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Francesca FURIOSI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione del CDA n. 11 del 20/2/2025 si è approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per la sistemazione ambienti studi medici presso l'immobile di proprietà dell'azienda suddiviso in lotti funzionali;
- con deliberazione del CDA n. 27 del 10/04/2025 è stata affidata l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto tramite affidamento diretto con procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. alla DITTA ELETTROTECH S.r.l. con sede in Via Madre Teresa di Calcutta n. 11– Sant'Angelo Lodigiano – P.IVA n. 03381880966;
- il Rup, ai sensi dell'art. 18, comma 1, e art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. ha comunicato con lettera commerciale i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;

Vista la contabilità dei lavori redatta dal DL Ing. Ivano Ferrari (agli atti degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Speciale) corrispondente al certificato di pagamento n. 1 a tutto il "18/07/2025 " per l'ammontare di € 14.695,27 oltre all'IVA del 10% di € 1.469,53 per complessivi € 16.164,80;

Considerato che la contabilità lavori è stata firmata dalla DL, RUP ed Impresa senza riserve ed è corrispondente al lavoro svolto;

Sentito il parere favorevole del Direttore.

Con voti unanimi favorevoli espressi mediante alzata di mano.

DELIBERA

1. Le premesse sopra riportate fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare gli atti relativi alla contabilità corrispondenti al primo SAL dei lavori Opere Complementari Impianti Elettrici finalizzate alla Sistemazione Ambienti a studi medici presso l'immobile di proprietà Farmacia Comunale Piazza Vittorio Emanuele II N.25 a favore eseguiti alla Ditta Elettrotech S.r.l. con sede in Via Madre Teresa di Calcutta n.11 – Sant'Angelo Lodigiano – P.IVA n. 03381880966;
3. Di liquidare per i motivi sopra citati la fattura dell'ammontare di € 14.695,27 oltre all'IVA del 10% di € 1.469,53 per complessivi € 16.164,80;
4. Di disporre, in relazione alla pubblicità della presente procedura, la pubblicazione sul sito internet tramite Albo Pretorio del Comune.

Il Direttore

Dott.ssa Francesca FURIOSI

IL PRESIDENTE

Giovanni Battista SCARIONI