

**AZIENDA SERVIZI COMUNALI
SANT'ANGELO LODIGIANO**

**Verbale di Deliberazione
Adunanza n. 12**

Numero 71/2025
Data, 29/07/2025

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - OPERE COMPLEMENTARI IMPIANTI MECCANICI (OPERE DA IDRAULICO) FINALIZZATE ALLA SISTEMAZIONE AMBIENTI A STUDI MEDICI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' FARMACIA COMUNALE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N.25 - PROPOSTA DI APPROVAZIONE 1 SAL.

Membri del CDA	Carica	Presente	Assente
Giovanni Battista SCARIONI	Presidente	X	
Franca BOCCHIOLA	Consigliere	X	
Alberto BALDO	Consigliere		Assente giustificato

Presiede il Presidente.

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Francesca FURIOSI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione del CDA n. 11 del 20/2/2025 si è approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per la sistemazione ambienti studi medici presso l'immobile di proprietà dell'azienda suddiviso in lotti funzionali;
- con deliberazione del CDA n. 32 del 28/05/2025 è stata affidata l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto tramite affidamento diretto con procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. Ditta F.LLI FERRARESE S.N.C. DI FERRARESE FABIO E FERRARESE LUIGI con sede in Frazione Maiano – Sant'Angelo Lodigiano – P.IVA n. 09538450157;
- il Rup, ai sensi dell'art. 18, comma 1, e art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. ha comunicato con lettera commerciale i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori di cui trattasi.

Vista la contabilità dei lavori redatta dal DL Ing. Ivano Ferrari (agli atti degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Speciale) corrispondente al certificato di pagamento n. 1 a tutto il "16/07/2025 " per l'ammontare di € 29.600,00 oltre all'IVA del 10% di € 2.960,00 per complessivi € 32.560,00;

Considerato che la contabilità lavori è stata firmata dalla DL, RUP ed Impresa senza riserve ed è corrispondente al lavoro svolto;

Sentito il parere favorevole del Direttore.

Con voti unanimi favorevoli espressi mediante alzata di mano.

DELIBERA

1. Le premesse sopra riportate fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare gli atti relativi alla contabilità corrispondenti al primo SAL dei lavori Opere Complementari Impianti Meccanici (Opere da Idraulico) finalizzate alla Sistemazione Ambienti a studi medici presso l'immobile di proprietà Farmacia Comunale Piazza Vittorio Emanuele II N.25 a favore eseguiti Ditta F.Ili Ferrarese S.N.C. di Ferrarese Fabio E Ferrarese Luigi con sede in Frazione Maiano – Sant'Angelo Lodigiano – P.IVA n. 09538450157;
3. Di liquidare per i motivi sopra citati la fattura dell'ammontare di € 29.600,00 oltre all'IVA del 10% di € 2.960,00 per complessivi € 32.560,00;
4. Di disporre, in relazione alla pubblicità della presente procedura, la pubblicazione sul sito internet tramite Albo Pretorio del Comune.

Il Direttore

Dott.ssa Francesca FURIOSI

IL PRESIDENTE

Giovanni Battista SCARIONI